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Resumen
La comunicación aborda los trabajos de rehabilitación de las fachadas de la Casa Ferrera, en 
Cartagena, dentro de los objetivos del Plan de Fachadas, promovido por la Consejería de Obras 
Públicas y el Ayuntamiento de Cartagena. La comunicación analiza el estado previo del edificio, 
sus datos compositivos, constructivos y estado de conservación. Posteriormente hace un repaso 
al proceso de confección del proyecto técnico, y de la realización de obras, para finalizar con una 
valoración del resultado final de la restauración.
Abstract
The communication addresses the work of rehabilitation of the facades of the Ferrera House, 
in Cartagena, within the objectives of the Plan of Facades, promoted by the “Consejería de Obras 
Públicas” and the City of Cartagena. The communication analyses the previous state of the buil-
ding, its compositional, construction data and conservation status. After that, it makes a review 
of the process of preparation of the technical project, and the execution of works, to end with an 
assessment of the final result of the restoration.
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Antecedentes
El Plan de Fachadas de Cartagena es un programa de rehabilitación y puesta en valor de 
fachadas catalogadas por el PGOU1 , y recogidas por el PEOP2 , en el ámbito del casco antiguo 
de la ciudad de Cartagena, en el marco de las actuaciones de protección y puesta en valor es-
tablecidas para el Bien de Interés Cultural que constituye el Conjunto Histórico de Cartagena3.
La importancia de las fachadas de edificios de vivienda en el Conjunto Histórico de Cartagena, 
radica fundamentalmente en el período 1873 – 1943, en el que se produce el afloramiento del 
modernismo y el eclecticismo en la ciudad, tras la sublevación Cantonal de 1873, y como conse-
cuencia de la irrupción de la actividad económica asociada a la minería en el entorno de La Unión.
En el año 1996 se inician las actuaciones encaminadas a la rehabilitación integral de fachadas 
del Conjunto Histórico. Desde entonces, se suceden diferentes actuaciones y convenios para la 
rehabilitación de fachadas de edificios catalogados, de acuerdo con diferentes líneas de actua-
ción a lo largo del tiempo.
1 PGOU.- Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, aprobado por Resolución de 9 de abril de 1987 (BORM 
de 14 de abril de 1987), ha sido recientemente revisado y aprobado definitivamente por Orden del Consejero de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio de 17 de julio de 2012, publicado en BORM de 27 de julio de 2012.
2 PEOP.- Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena, aprobado definitivamente el 07 
de noviembre de 2005, y publicado en BORM de 09 de agosto de 2006.
3 El casco antiguo de la ciudad de Cartagena, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico por el RD 3046/1980, de 12 de 
diciembre, publicado en el B.O.E. nº 28, de 2 de febrero de 1981. Con la publicación de la Ley 16/1985 de Patrimonio 
Histórico Español, se convirtió en Bien de Interés Cultural, como Conjunto Histórico, en virtud de la Disposición Adicional 
Primera.
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Con arreglo a la Orden4 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, fechada 
en diciembre de 2006, de Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones a Corporacio-
nes Locales para el desarrollo de actuaciones en materia de Arquitectura, el Ayuntamiento de 
Cartagena suscribió un Convenio plurianual, enmarcado en el programa de Rehabilitación de 
Fachadas Cubiertas y Medianeras.
Inicialmente, el Convenio Integral para la Conservación y Adecuación de Fachadas del Cas-
co Histórico de Cartagena, estableció una duración desde 2007 a 2011, que posteriormente fue 
modificada, ampliándose su fecha de finalización hasta 2013. El convenio se gestiona de manera 
coordinada entre la citada Consejería y el Ayuntamiento de Cartagena, mediante la acción directa 
de la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena, S.A.5 
Entre los objetivos de dicho programa de ayudas, y por lo tanto, objetivos también del Plan de 
Fachadas de Cartagena, se encuentra la puesta en valor y rehabilitación del patrimonio arquitec-
tónico exterior de los edificios de viviendas en ubicados en el interior del recinto clasificado como 
Conjunto Histórico, programando anualmente las actuaciones a realizar, mediante un Plan Anual. 
Los inmuebles deben estar destinados a vivienda, estar habitados y estables estructuralmente.
Entre las actuaciones programadas en el Plan Anual para 2010, se incluyó la rehabilitación 
completa de las fachadas de un edificio situado en la Calle del Aire, nº 23, conocido como Casa 
Ferrera.
Datos del inmueble.
La Casa Ferrera está situada en la Calle del Aire, siendo su portería el número 23 de esta ca-
lle. Es un edificio de planta irregular, con tres fachadas a diferentes calles, y una medianera con 
el edificio número 21 de la misma calle.
La fachada de acceso al edificio es la situada en Calle del aire, siendo las otras dos fachadas-
recayentes a la Calle Medieras y a la Calle Escorial, respectivamente. La transición entre las tres 
fachadas, se resuelve mediante esquinas achaflanadas.
Es un edificio datado en el año 1.928, y de él se conoce que el autor de su proyecto fue el 
Arquitecto Lorenzo Ros Costa6 , uno de los principales actores del periodo modernista y ecléctico 
cartagenero (1873 – 1944).
El edificio tiene un tratamiento compositivo similar en las dos fachadas laterales (Aire y Esco-
rial), y un tratamiento diferenciado en la fachada central (Medieras). El edificio constaba original-
mente de planta baja y dos alturas; posteriormente le fue añadida una tercera planta, sin relación 
compositiva con las plantas originales, y con ausencia total de motivos decorativos, lo que con-
tabiliza un total de 4 alturas sobre rasante. La cubierta es inclinada, con teja cerámica plana, y 
pendientes hacia el exterior del edificio.
4 Orden de 20 de diciembre de 2006, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, de Bases Reguladoras 
de concesión de Subvenciones a Corporaciones Locales para el desarrollo de actuaciones en materia de Arquitectura. 
BORM 297, de 27 de diciembre de 2006, págs. 35.703 a 35.713.
5 Casco Antiguo de Cartagena, S.A. es una sociedad de capital municipal, que entre sus cometidos, tiene encargada la 
gestión y tramitación de los programas de ayuda correspondientes a los Planes de Fachadas, suscritos en convenio con 
la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
6 Lorenzo Ros Costa (1890 – 1989) Nació en Cartagena. Cursó los estudios de arquitectura en Barcelona. A la muerte de 
Francisco de Paula Oliver Rolandi, en 1915, fue nombrado arquitecto municipal de Cartagena en 1916.
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Las dos fachadas laterales, tienen una composición similar, pero con diferencia de longitud de-
bida a lo irregular del solar, lo cual provoca que la fachada de Escorial disponga un eje de huecos 
más que la de Aire. Así, la fachada de calle Aire consta de cuatro ejes de huecos verticales, y la 
de Escorial consta de 5 ejes de huecos. Ambas fachadas disponen sus huecos de ventana con 
puerta balconera y balcón (corrido en planta primera para todos los huecos, y exentos en planta 
segunda), con barandillas de forja metálica.
En dichas fachadas laterales predomina el ritmo vertical, con los huecos de proporción verti-
cal, ausencia de franjas horizontales de división entre plantas, y con la existencia de una franja 
decorativa en bajorrelieve, de composición vertical, en ambos extremos de cada fachada, a modo 
de separación con el edificio contiguo, y con los chaflanes que dan comunican con la fachada 
central. La parte ciega de la fachada es prácticamente lisa, con una composición almohadillada 
impresa en el mortero de cal y cemento que la recubre.
Los huecos verticales están decorados con motivos geométricos en relieve (jambas y dinteles 
a base de dovelas), que van tienen más importancia en la primera planta que en la segunda.
La fachada central, recayente a Calle Medieras, está tratada de una manera ligeramente dis-
tinta, puesto que los únicos 3 ejes de huecos verticales, están muy próximos entre sí, lo cual alte-
ra ligeramente la composición de la parte ciega, desapareciendo la impresión de la composición 
almohadillada.Por otra parte, los balcones de la segunda planta también se ejecutan, en esta 
fachada, de manera corrida que engloba a las tres puertas balconeras.
La planta baja del edificio está destinada a local comercial, destinado en la actualidad en su 
totalidad a una oficina bancaria, que también ocupa parte de la planta primera.En el momento de 
abordar la restauración, la planta baja disponía de un tratamiento material totalmente diferente a 
las plantas superiores, constando de un aplacado de piedra artificial armada, imitando almohadi-
llados, y respetando la composición de ejes de huecos.
 
Respecto a la composición de los dos chaflanes que articulan las tres fachadas del edificio, 
cabe destacar que nos encontramos con una composición totalmente distinta en ambos casos.
El chaflán entre Escorial y Medieras, aparecía conservando su estructura original inicial, con 
una composición de dos balcones curvos sobre chaflán plano, con estructura y tamaño decre-
cientes en altura. Así el balcón de la planta primera describe una fachada curva por encima del 
plano de la fachada recta, y la gran puerta balconera aparece flanqueada por dos columnas de 
inspiración jónica. Por otra parte, balcón de la planta segunda es de menor tamaño, con una fa-
chada de plano recto, y con una puerta balconera de menor tamaño, y enmarcada solamente por 
Figura 01: Fachada a calle del Aire, estado inicial.
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decoración de jambas y dinteles en bajo relieve similar al del resto de la fachada.
Sin embargo, el chaflán que articula las fachadas de Aire y Medieras, se presentaba totalmen-
te alterado, con la adición de un mirador de madera, en plano recto, pasante en las dos plantas 
de altura, sobre el cual se apoya, en la tercera planta añadida, un balcón de corte recto.
    
Estado del edificio previo a la intervención
El estado de conservación de la Casa Ferrera, antes de la intervención, se podría clasificar 
como de deterioro medio, en una escala que contempla cuatro niveles de deterioro: leve, medio, 
avanzado y severo, que se articula en la Oficina Técnica de Casco Antiguo de Cartagena, en fun-
ción del alcance y extensión de las lesiones observadas en las fachadas a intervenir.
Esta clasificación de deterioro medio, se debe en gran parte a que el edificio, en cuanto a 
lesiones constructivas se encuentra en buen estado general, manifestando los síntomas claros y 
evidentes de un envejecimiento próximo a los 75 años, pero con una calidad edificatoria de buen 
nivel, que implica una serie de detalles constructivos realizados para evitar el deterioro y enveje-
cimiento del mismo.
Sin embargo, la adición, a mediados del s.XX de una tercera planta, así como la sustitución de 
balcones del chaflán Aire-Medieras, unido a la remodelación estética de los materiales de planta 
baja, resultan grandes alteraciones del mismo, con posibilidad de ser revertidas en algunos ca-
sos.
Esta combinación de deterioro leve constructivo y fuerte alteración compositiva, da como re-
sultado la clasificación de deterioro medio generalizado para el edificio.
Analizando pormenorizadamente la importancia y alcance que presentaban las diferentes le-
siones, se obtiene:
- lesiones por envejecimiento: son generalizadas en la práctica totalidad de la exten-
sión superficial de la fachada. Por lesiones de envejecimiento se entiende: suciedad 
generalizada, desprendimientos de pinturas (esmaltes de carpinterías de madera, es-
maltes de forja, y pintura de fachada), falta de funcionamiento de elementos (principal-
mente carpinterías de madera), deterioro de materiales con peligro de desprendimiento 
Figura 03: Chaflán Medieras-Escorial, en estado original 
(detalle).
Figura 02: Chaflán Aire-Medieras, 
alterado por adición de mirador.
31
XXIII Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, 2012, ISBN: 978-84-7564-635-0
(morteros de fachada).
- lesiones por corrosión, oxidación, ataque químico y ataques orgánicos: son poco 
importantes y no generalizadas en toda la extensión de la fachada. Se localizan en 
determinadas losas de balcón y sus armaduras, así como problemas específicos en 
alguna carpintería.
- lesiones estructurales de elementos de fachada: en el inicio de los trabajos no 
aparecen elementos especialmente dañados que puedan comprometer la seguridad 
estructural de la fachada o parte de la misma. (posteriormente, con la eliminación de 
miradores, apareció una losa de balcón que no presentaba estabilidad por sí misma).
- lesiones por alteración compositiva de elementos (adición, sustracción o 
modificación):Tal como se ha descrito en el apartado anterior, el edificio presenta tres 
alteraciones compositivas de gran importancia: la adición de una cuarta planta sobre 
la rasante del edificio, sin retranquear sobre los planos de fachada, la sustitución de 
los balcones exentos del chaflán Aire-Medieras por un mirador de madera vertical, y la 
eliminación del tratamiento de fachada existente previamente en planta baja, y su susti-
tución por un tratamiento a base de aplacados de piedra artificial armada.
Todos estos aspectos analizados, proceden de la inspección visual y técnica, así como del 
análisis de la ficha de protección individual contenida en el Plan Especial de Protección y Ordena-
ción del Conjunto Histórico de Cartagena (PEOP). Si bien hay que reseñar que la ficha de protec-
ción no señala apenas las alteraciones compositivas, aspecto que debería haber sido reseñado, 
como en otros edificios de similares características.
 
El Proyecto de Intervención
Una vez finalizada la fase de toma de 
datos, se inicia la redacción del proyecto 
de intervención. El proyecto fue redactado 
conjuntamente por los arquitectos Juan 
Medina Abellán y Marcos Ros Sempere, 
bajo contrato con Casco Antiguo de Car-
tagena, S.A.
El proyecto contempla un levantamien-
to gráfico integral de las tres fachadas que 
componen el edificio, y en él se detallan 
las actuaciones a realizar. Así mismo, se 
han realizado planos con las actuaciones 
ya realizadas, detallando el estado final 
teórico del edificio, sujeto lógicamente a las modificaciones que durante el transcurso de la direc-
ción de obras se puedan determinar.
Como resumen de las acciones más importantes a realizar sobre las fachadas, se encuentran 
las siguientes:
- Montaje de andamio tubular con lona de protección
- Realización de catas para determinar el grado de conservación del material de facha-
Figura 04.- Ficha particular de la Casa Ferrera, PEOP Cartage-
na.
La Rehabilitación de las Fachadas de la Casa Ferrera, en Cartagena
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da original en planta baja, tras los aplacados.
- Retirada de persianas enrollables en todos los huecos, desmontado de cables en fa-
chada y aparatos de aire acondicionado
- Picado de revocos en paramentos, según indicación de la Dirección Facultativa
- Retirada de anclajes, elementos metálicos sobrantes y carpinterías no originales
- Reposición y reparación de molduras en piedra artificial
- Limpieza o reposición de revocos en paramentos
- Reparación estructural y funcional de losas de balcones, mediante toma de moldes, 
picado y saneado, sustitución de armaduras y pasivizado de las existentes, encofrado y 
vertido de hormigón, para posterior desencofrado y pintado
- Reparación de carpinterías de madera, mediante sustitución de piezas, cepillado, lija-
do, encolado y preparación para esmaltado, incluso sustitución y reparación de herrajes
- Decapado metálico de cerrajerías de forja, sustitución de piezas deterioradas a deter-
minar por D.F., imprimación y esmaltado en color a determinar
- Sustitución del capialzado de persianas por ventanal fijo en carpinterías de madera 
alteradas
- Pintura pétrea en paramentos de fachada y molduras
- Esmaltado de carpinterías de madera
- Desmontaje de andamios
El presupuesto de ejecución material que se determinó para este proyecto Básico y de Ejecu-
ción fue de 92.592,59 €, a los que se le sumaron los GG y el BI del contratista, así como el 7% de 
IVA, obteniendo un presupuesto total de inversión de 120.000,00 €
El proyecto obtuvo visado en fecha 17 de enero de 2011, y Orden de Ejecución Municipal. Su-
perado el proceso de contratación y exposición pública, la licitación fue adjudicada a la empresa 
Restauralia Cartago, S.L. Las obras dieron comienzo en junio de 2011.
 
Inicio de obras, replanteos, catas y determinación de actuaciones
La Dirección Facultativa de las obras, así como la coordinación de Seguridad y Salud, recaye-
ron exclusivamente en Marcos Ros Sempere, no existiendo en esta obra Director de Ejecución.
Una vez finalizado el replanteo inicial, así como el montaje completo del andamio tubular en 
Figura 05.- Alzados de proyecto, estado inicial
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las tres fachadas, iniciamos el proceso de toma de datos en profundidad. Es decir, el proceso por 
el cual analizamos, con más detalle la intensidad, alcance y extensión de las lesiones apreciadas 
en la toma de datos visual.
Para ello se ordenaron catas y picados en numerosas partes de las tres fachadas, con objeto 
de determinar las zonas más afectadas, y tomar decisiones en cuanto a sus rehabilitaciones.
En especial, se ordenaron catas en los paramentos del chaflán Aire-Medieras, por la parte in-
terior, tras el mirador de madera, así como bajo los aplacados de piedra artificial de la planta baja, 
para determinar el alcance de las actuaciones a realizar, en función del grado de conservación de 
los paramentos originales.
El resultado de las catas fue contrapuesto en ambos casos. En la parte del chaflán (planta 
primera y segunda) de Aire-Medieras, resultó 
que tras el mirador de madera, y tras las deco-
raciones de madera y escayola de guarnecido 
que se habían dispuesto en el interior de los mi-
radores, apareció, en muy buen estado de con-
servación, el tratamiento de fachada, idéntica-
mente similar al del otro chaflán, incluyendo las 
columnas jónicas, con algún deterioro menor.
Sin embargo, en las catas de planta baja, se 
determinó que la actuación de aplacado, había 
eliminado por completo el tratamiento original, 
habiendo descarnado hasta la fábrica de ladri-
llo, y sobrepuesto las placas de hormigón armado.
Aparición de Documentación Fotográfica.
Durante el proceso de catas, paralelo a la restauración de elementos según lo dispuesto en 
el proyecto, se prosiguió con la búsqueda de información sobre el edificio, que pudiera ayudar a 
recuperar el tratamiento original.
Así se consiguieron localizar las siguientes imágenes, que ayudarían a la toma de decisiones 
finales y a la fijación del criterio de intervención:
- 3 imágenes de la planta baja, correspondientes al Archivo Casaú, por medio del portal 
web del Proyecto Carmesí, de Archivos Históricos de la Región de Murcia (www.reg-
murcia.com)
- 1 imagen de plano de intervención, fechado en año 1953, firmado por el arquitecto 
D. Diego Ros de Oliver, consistente en la transformación del chaflán en un mirador de 
madera. Procedente del Archivo Municipal de Cartagena.
- 3 imágenes de detalles de la planta baja, que reflejan a la perfección los medallones 
escultóricos, completamente desaparecidos.
- 1 imagen de conjunto, correspondiente al evento “entierro del torero Gavira” donde se 
aprecia la globalidad del edificio (Archivo Casaú – Proyecto Carmesí – C.A.R.M.).
 
Por lo tanto, con la aparición de esta serie de fotografías, se tomó la decisión final de restituir, 
Figura 6.- catas bajo aplacados en planta baja
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en la medida de lo posible, la edificación a su estado original, desmontando los aplacados de 
planta baja, reponiendo el tratamiento de mortero bastardo con almohadillado y bajorelieves, así 
como la recreación de los 6 medallones escultóricos.
Por otra parte, se continuó con la decisión inicial de recuperar el chaflán original, eliminando 
los miradores rectos de madera, para lo cual hubo que volver a encofrar las losas de balcón, con 
la misma geometría curva que las existentes en el chaflán contiguo, que sirvió de molde.
El resto de elementos del edificio, plantearon las habituales operaciones de limpieza, sanea-
do, eliminación de desperfectos, sustitución de piezas deterioradas, pinturas, esmaltes y demás 
operaciones.
Seguimiento de Obras: Toma de Decisiones, Criterios.
El seguimiento de las obras ha sido continuo, con más de 25 visitas documentadas, realizadas 
durante los 6 meses de duración de la obra, además de otro considerable número de visitas no 
documentadas, por tratarse de acciones puntuales.
La toma de decisiones obliga a cambiar algunos de las determinaciones dispuestas en el pro-
yecto original, pero siempre teniendo en cuenta, por orden de jerarquía:
1. la Ficha Individual de Actuaciones del PEOP del Conjunto Histórico
2. la Ficha del Catálogo del PGOU de Cartagena
Figura 7.- vista de conjunto. Fotografía entierro Gavira 
(Archivo Casaú – Proyecto Carmesí – C.A.R.M.)
Figura 8.- Deterioro y corrosión de losas de balcones. Figura 9.- Detalle medallón escultórico en planta baja.
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3. los criterios del Servicio de Arquitectura de la C.A.R.M.
4. los criterios de la Oficina Técnica de la Sociedad Casco Antiguo de Cartagena, S.A.
5. la carta de colores autorizados por Casco Antiguo de Cartagena, S.A.
6. los criterios profesionales de la Dirección Facultativa
7. la autorización y participación en la toma de decisiones de los propietarios del inmueble
En todos los casos, se ha procedido según un modelo de gestión documental de las obras de 
rehabilitación, implantado en la Oficina Técnica de Casco Antiguo de Cartagena, por el cual se 
realiza un seguimiento pormenorizado y estructurado de toda la documentación generada en el 
proceso, desde su inicio hasta el final de las obras.
Retirada de Andamios: Actuaciones en Planta Baja
Una vez que se dio por concluida la rehabilitación de las plantas superiores, y finalizada la fase 
de pintura, conforme a los colores autorizados, se procedió al desmontaje y retirada de andamios, 
con objeto de realizar las restauraciones propuestas en planta baja.
La retirada de aplacados dejó al descubierto un problema añadido, que fue la eliminación y 
rotura estructural de los arcos curvos de los huecos de planta baja, y su sustitución por dinteles 
planos. Esta acción no pudo ser revertida, y se adoptó el criterio de reproducir en su totalidad la 
imagen de la planta baja, tal cual aparecía en las fotogra-
fías encontradas, aunque con los dinteles planos, y pro-
cediendo a la introducción de las carpinterías de ventanas 
a un plano retranqueado 20 centímetros con respecto al 
plano de la fachada.
La actuación se completó con el recibido de los seis 
medallones escultóricos, reproducidos a inspiración de 
los localizados por medio de la búsqueda fotográfica y de 
archivos.
Una vez conformada la nueva fachada en planta baja, 
de acuerdo con los criterios generales, se consiguió una 
imagen global del edificio, totalmente concordante en sus 
aspectos compositivos, y fielmente adaptada a la docu-
mentación histórica encontrada, previa a las intervencio-
nes de modificación del edificio, realizadas a mediados 
del s.XX.
Final de obras.
Las obras se dieron por concluidas en el mes de marzo de 2011, con un resultado global 
homogéneo, por el cual se ha cumplido prácticamente con todo lo dispuesto en la ficha de actua-
ciones del PEOP, y además se ha devuelto al mismo el carácter representativo que debió tener 
en su construcción. 
Una de las preocupaciones fundamentales de la Oficina Técnica de Casco Antiguo de Carta-
gena, S.A. es devolver a los edificios la configuración global de sus fachadas, que en numerosos 
casos se ha perdido, motivado por las alteraciones sufridas en las décadas de los años 50, 60 y 
Figura 10 - Imagen final de conjunto.
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70 del s.XX principalmente, aunque también en fechas posteriores.
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